Jednání předsednictva Rady ČRo  dne 11. března  2009
 (Studiový dům)
Přítomni: 
           Dana Jaklová,  Ladislav Jíša,  členové předsednictva 

                                Rady ČRo, 

Maria Ptáčková, Pavel Hazuka, Tomáš Ratiborský, 

Antonín Zelenka,  členové Rady  ČRo

Sekretariát:
Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo

Hosté: 

Zdeněk Vodsloň, pověřený výkonný ředitel ČRo

 



Helena Havlíková, konsultant GŘ ČRo




Martin Zadražil, ředitel techniky ČRo




Marta Gellová, předsedkyně DK RČRo




Jiří Janotka, místopředseda DK RČRo




Jiří Volf, člen DK RČRo
Jednání řídila místopředsedkyně Rady ČRo Dana Jaklová
Program jednání:

1. zahájení + program 

2. jednání s Dozorčí komisí RČRo – výsledky šetření rekonstrukce

3. připomínky k zápisu z minulého zasedání, informace

4. projednání materiálu vyžádaného Kontrolním výborem PS PČR

5. podrobná finanční analýza, včetně harmonogramu souběžného analogového 

     a digitálního vysílání a jeho dopadu na rozpočet ČRo-nástin finančního vývoje
6. informace  GŘ ČRo Václava Kasíka (vz. Zdeněk Vodsloň)

7. dokončení čtení Výroční zprávy 2008 

8. informace o vyřízených a obdržených stížnostech – návrhy odpovědí
9. různé + vyřízení agendy  

ad 1.

Program byl jednomyslně odsouhlasen předsednictvem Rady ČRo.

ad 2.

jednání s Dozorčí komisí RČRo – výsledky šetření rekonstrukce objektu ČRo na Vinohradské 12, P 1 - za DK RČRo se zúčastnili: M.Gellová, J.Janotka, J.Volf.
Jednání zahájila pí D.Jaklová, která zrekapitulovala dopolední jednání DK RČRo, kde hlavními body  byly:

A) Zpráva pro RČRo, týkající se rekonstrukce

B) Informace ohledně odprodeje nemovitostí ČRo

Poté předala slovo Dr. Janotkovi, místopředsedovi DK, který tuto Zprávu vypracoval.

J.Janotka - úvodem upozornil na svou stávající situaci, týkající se event.možného konfliktu zájmu, když   ČRo požádal o právní pomoc ve věci vypracování posudků ohledně rekonstrukce objektu na Vinohradské  Advokátní kancelář, se kterou spolupracuje. J.Janotka zdůraznil, že nemá žádný pracovně-právní, ani ekonomicky vztah k osobě, která  posudky vypracovala a že k dnešnímu dni nedošlo k uzavření žádné smlouvy mezi touto Advokátní kanceláří a ČRo (byla převzata práce, která byla provedena bez jeho účasti) a žádá členy RČRo o jejich názor.

D.Jaklová – konstatuje, že DK je kontrolní orgán Rady a tím, že Advokátní kancelář byla oslovena přes Dr. Janotku, doporučila, aby dále nebyl v této věci aktivní.

L.Jíša – upozorňuje, že jde o závažnou situaci, opatrnost je na místě, doporučuje, aby se J.Janotka v této činnosti dále neangažoval. K tomuto názoru se jednomyslně připojují všichni přítomní členové RČRo.

Dále J.Janotka seznámil přítomné se:

A) Zprávou pro RČRo ve věci rekonstrukce historické budovy ČRo, která obsahovala body:
1. Prověření uzavřených dodatků  ke smlouvě o dílo se zhotovitelem a zpráva o stavu rekonstrukce

2. Odpovědnost projektanta

3. Sankce

4. Vícenáklady, které ČRo uzná a které bude vymáhat po projektantovi

Závěrem - po seznámí s obsahem Zprávy - konstatoval, že díky uzavřeným a uzavíraným dodatkům se značně mění  původní smlouva. 

J.Volf informoval RČRo o tom, že je DK pověřen připravit shrnutí zprávy J.Janotky a L.Klofové, členky DK RČRo tak, aby Rada mohla ke zprávě DK přijmout usnesení.
Diskuze k jednotlivým bodům:

L.Jíša upozorňuje na závažnost bodu 1 u dodatku č.2 písm.d) cituji:

„Sjednává se, že pokud by cena víceprací převýšila cenu díla o více než 20 %, má ČRo vyzvat Zhotovitele k jednání, jehož výsledkem bude přehodnocení předmětu plnění tak, aby bylo možné dosáhnout ceny, která tuto hranici nepřekročí. (Zní to tedy jako by se strany dohodly na omezení rozsahu díla tak, aby původní cena + 20 % byla limitní, přičemž se patrně připouští, že dílo nemusí být zhotoveno celé).“ 

J.Janotka – informuje, že toto se týká ceny se zhotovitelem – v případě překročení navýšení o 20% bude ČRo teprve jednat, což jistě není standardní postup

P.Hazuka  nechápe proč se má platit za vícepráce, když byla cena ve smlouvě se zhotovitelem podepsána jako cena konečná 

A.Zelenka zpochybňuje smlouvu s projektantem a odkazuje na podkladový materiál ing. Klofové.

J.Janotka upozorňuje, že tato situace je popsána v bodu 2 Odpovědnost projektanta, vysvětluje problém uzavření dvou smluv, tj. ČRo x zhotovitel, ČRo x projektant. Konečnou cenou se rozumí, že je perfektní a správná projektová dokumentace. V případě, že zhotovitel zjistí špatnou projektovou dokumentaci navršuje se – po dohodě – cena o závady v projektu. 

A.Zelenka – podivuje se, že navýšení je v tak velké částce, nešlo přeci o stavbu na zelené louce. 

J.Janotka zdůrazňuje, že stavba má tři části: stavařskou, ekonomickou, právní a je nutné odborné, perfektní posouzení všech částí.

L.Jíša – dotazuje se, zda byly uplatněny nároky na reklamace u projektanta 

J.Janotka odpovídá slovy GŘ, že ČRo má tým odborníků, který se tímto zabývá

L.Jíša – existují požadavkové listy, které byly zcela odmítnuté?

J.Janotka – ano, jejich cena se pohybuje v částce cca 97 mil.Kč. Ty budou patrně předmětem jednání, event. předány k právnímu vyřízení.

D.Jaklová – dotaz, zda byly dosud uplatněny některé sankce

J.Janotka – nebyly, perfektně smluvně je pouze ošetřena Smlouva o dílo –dodatek č. 2.

M.Ptáčková – upozorňuje, že ČRo zatím nedělá konečný účet a v této fázi se těžko hledá arbitr.

J.Volf – shrnuje současný stav a sděluje, že v této chvíli je realita, že původně nasmlouvaný a podepsaný rozpočet bude navýšen o 100 mil. Kč. Dodatky, které se nyní uzavírají zásadně mění původní smlouvu, původní cena stanovena veřejnou zakázkou je 524 mil.Kč. Cena se odchyluje od původní o 20% vč. termínů – lze z toho vyvodit i obcházení výběrového řízení.

T.Ratiborský – prioritní problém vidí v investorovi, v manažerském pochybení

L.Jíša – rekapituluje současnou situaci, čísla jsou jednoznačná, (existuje stavební dozor a stavební deník), navíc rekonstrukce studií ČRo si vyžádá značné investice, neboť se jedná o velká studia. Zdůrazňuje, že povinností Rady je kontrola úsporného vynakládání koncesionářských prostředků.

J.Volf – dodává, že navýšení není plánováno v rozpočtu ČRo

M.Gellová – doporučuje požádat GŘ ČRo, aby každý další dodatek byl akceptován Radou ČRo.

L.Jíša – návrh M.Gellové nepovažuje za relevantní, neboť jde o odpovědnost vedení ČRo a těžko může Rada ČRo přejímat odpovědnost za nové dodatky, když předchozí dodatky nebyly předem s Radou ČRo konzultovány.

B)

D.Jaklová hovoří stručně o Informaci k objektům ČRo, určeným k odprodeji, s tím, že k tomuto tématu se vrátí v přítomnosti pověřeného výkonného ředitele ČRo Z.Vodsloně.

D.Jaklová děkuje členům DK za předané informace a vypracované zprávy.

Příští jednání DK RČRo se koná 8.4.od 10:00 hod.

ad 3.

Připomínky k zápisu předsednictva Rady ČRo ze 4.3.2009 nebyly žádné. 

ad 4. 

projednání materiálu vyžádaného Kontrolním výborem PS ČR se týkalo:

a) informace o procesu výběru hodnotitelů a hodnocení výstupů

b) podkladů k řešení analogového vysílání ČRo Radio Wave na vysílači Praha-Cukrák vč.  právního rozboru 
D.Jaklová cituje dopis předsedy KV PS včetně usnesení č. 301 KV PS ze 4.3.09.
L.Jíša přečetl návrh vypracovaných podkladových materiálů včetně průvodního dopisu, po odsouhlasení všemi přítomnými členy bylo dohodnuto připravený materiál – vzhledem k termínu předání 16.3.09 – ihned odeslat k rukám předsedy KV PS  Vl.Koníčka.
ad 5.

podrobná finanční analýza, včetně harmonogramu souběžného analogového      a digitálního vysílání a jeho dopadu na rozpočet ČRo vč. tabulek -  nástin finančního vývoje
Materiál byl vypracován ředitelem úseku techniky ČRo M.Zadražilem a zaměřil se především na:

· ČRo – analogové pokrytí ČRo na  území ČR

· ČRo – provozování vysílání systémem DVB-T

· ČRo – provozování vysílání systémem T-DAB

· ČRo – nové vysílací technologie a služby

M.Zadražil podal výklad k jednotlivým bodům:

- náklady na analogové vysílání – lze považovat za konstantní

- u nákladů na digitální vysílání systémem DVB-T je finanční situace dána smlouvou s ČT

- náklady na digitální vysílání systémem T-DAB budou záležet na výsledcích probíhajících jednání s provozovateli (operátory), např. České radiokomunikace, Český Telecom. Vychází se z předpokladu, že vysílání bude nejprve zrealizováno v oblasti Prahy. Rychlost náběhu se odvíjí od jednání s provozovateli.

Cílem ČRo je vznik celého multiplexu a spolupráce se soukromým sektorem.

H.Havlíková sděluje, že se vedou jednání o digitální dividendě a probíhají k tomuto tématu semináře. Kdy dojde k vypnutí analogu, je částečně i politická otázka. Povinností ČRo je, podle H.Havlíkové využívat všechny platformy.

M.Zadražil hovoří o  situaci v Evropě,  pravidelně dostává vyhodnocení z Německa, kde dochází k znovuzprovoznění digitálu nebo ze Švýcarska, kde hodnotí úspěch digitálního vysílání, severské země rovněž vysílají v digitálu a uzavírá, že nyní je vhodná doba na přechod na digitální rozhlasové vysílání s ohledem na jeho mobilitu.

J.Jíša děkuje za předloženou zprávu řediteli techniky ČRo M.Zadražilovi.
ad 6.
Informace generálního ředitele ČRo Václava Kasíka – zastoupen pověřeným výkonným ředitelem ČRo Zdeňkem Vodsloněm, který informuje o rekonstrukci objektu ČRo Vinohradská:

· rekapituluje výstavbu a vyjadřuje spokojenost s tempem prací vč. začínajících prací na vnější fasádě objektu, kterou provádí jiná firma za menší cenu. Problémy vidí pouze v projektové části

· dále budou probíhat cenová jednání se zhotovitelem – dodatek č. 4 má být podepsán 17.3.09 ve výši 16 mil. Kč

· 19.3.09 proběhne jednání se zhotovitelem ohledně požadavkových listů ve výši 60 mil.Kč, při nedohodě nastoupí ÚRS

· současný tým ČRo je schopen převzít dílo v termínu a dohodnuté ceně
Diskuze k rekonstrukci:

P.Hazuka – dotaz k ceně za fasádu 

Z.Vodsloň – původní cena se odvozovala z chyb v projektové dokumentaci (změna metráže, technologií, připomínky památkářů,atd.)

L.Jíša – dotazuje se, zda jsou vyčleněny finance na studiové komplexy (stavební práce + technologie) a na termín dokončení

Z.Vodsloň – technologie byla vždy vyčleněna, termín dokončení bude upřesněn 

D.Jaklová – ptá se, zda byly použity některé sankce a vzhledem k vyčleněným financím na investice dotazuje se na stav casch flow

Z.Vodsloň – sankce byla uplatněna za nedodržení termínu u předání kotelny, další sankce budou nabíhat a bude o nich jednáno.  Stav cash flow  představuje investiční rezerva za prodej objektu ČRo na Pankráci + další rezerva z příjmů ČRo

M.Ptáčková – kdo právně kontroluje rozpočet rekonstrukce

Z.Vodsloň – investice jsou součástí rozpočtu, za čerpání prostředků je za ČRo odpovědný generální ředitel

A.Zelenka – na dotaz, zda je v pořádku navýšení o 100 mil. odpovídá Z.Vodsloň, že ve veřejné zakázce dávají zájemci ceny. Upozorňuje také na tržní odhad v r. 2007 a na nabídku současného zhotovitele. Pokud by cena naskočila nad 20%, což je pro ČRo nepřijatelné, je ve hře i odstoupení od smlouvy.

A.Zelenka – nebylo možné odhadnou cenu rekonstrukce pečlivěji?

Z.Vodsloň – k podhodnocení došlo u zhotovitele

T. Ratiborský – jak to vypadá s požadavky zhotovitele na uhrazení  97 mil. Kč 

Z.Vodsloň – sděluje, že z této částky, kterou ČRo zcela odmítl uznat, nebude nic hrazeno.

Diskuze k obdržené Informaci ohledně prodeje nemovitostí  ČRo, tj. objektu v: 

Peci pod Sněžkou, Přerově nad Labem, Jeseniově 36, P 3, Dykově, P2.

Kromě objektu v Peci pod Sněžkou nebyly dosud vynaloženy náklady na odprodej žádného z dalších objektů.

U objektu v Peci pod Sněžkou se členové Rady  pozastavují nad výší vyplacené částky JUDr. Kratochvílovi, se kterým byla podepsána Mandátní smlouva v dubnu 2008 za účelem obnovení vlastnických vztahů ČRo k pozemkům převedeným na obec. Další smlouva byla uzavřena v červnu 2008 na odprodej této nemovitosti. Vzhledem ke zrušení výběrového řízení generálním ředitelem ČRo bude, podle informace Z.Vodsloně vyplacena Dr. Kratochvílovi částka 200 000 Kč.

T.Ratiborský – podivuje se nad tím, proč byl prodej svěřen advokátní kanceláři místo realitní společnosti.

Další dotazy:

L.Jíša – dotazuje se na uzavření kolektivní smlouvy

Z.Vodsloň – potvrzuje, že nedošlo k dohodě, neboť požadavek odborů je nad rámec finančních možností ČRo, předpokládá se, že nastoupí nezávislý vyjednavač.

A.Zelenka – upozorňuje, že bude navrhovat Radě ČRo přijmout usnesení ohledně nestandardního postupu při prodeji objektu Pec p. Sněžkou, včetně odměny pro advokáta.

D.Jaklová – informuje se na zveřejnění reklamy na koncesionářské poplatky na soukromých radií

Z.Vodsloň – sděluje, že zjistí do příštího jednání P RČRo

ad 7. + ad 8.
dokončení čtení Výroční zprávy 2008 a informace o vyřízených a obdržených stížnostech –  tyto body se z časových důvodů  přesunují na 18.3.2009.

Závěr VZ 2008 upraví gramaticky L.Jíša, přes sekretariát Rady ČRo bude postoupeno pí Šímové a projednáno na příštím zasedání Rady.

ad. 9.

Byla vyřízena agenda Rady ČRo.

Příští jednání předsednictva R ČRo se koná  dne 18.3.2009, od 13:00 hod. v č.m. 613, Římská 13, P2.

Ověření zápisu: Dana Jaklová
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