P R O H L Á Š E N Í 

 předsednictva Rady Českého rozhlasu

ve věci rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu

 v Praze 2, Vinohradská 12 – II.etapa


Předsednictvo Rady Českého rozhlasu tímto prohlášením reaguje na některé zkreslené a zavádějící informace ve sdělovacích prostředcích ohledně této investiční akce Českého rozhlasu. A chce tímto odstranit někdy používaný termín „údajné nedostatky“.
Nejprve souhrn faktů:

Přehled vybraných úkonů v rámci dosavadního průběhu realizace veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce objektu Českého rozhlasu – II. etapa, Vinohradská 12, 12099 Praha 2“: 

5.červen 2007 
byla vyhlášena veřejná zakázka „Oprava a rekonstrukce objektu Českého rozhlasu, Praha 2, Vinohradská 12“

6. září 2007
byla uzavřena smlouva o dílo za cenu 524 782 422,- Kč,

2. února 2009
byl uzavřen Dodatek č. 1 na provedení dodatečných prací za cenu 9 276 788,- Kč 


a Dodatek č. 2,  který měnil, kromě jiného, splatnost faktur a upřednostnil dokončení tzv. Administrativní části
23. února 2009
byl uzavřen Dodatek č. 3 na provedení dodatečných prací za cenu 24 127 350,53 Kč

3. března 2009
byl uzavřen Dodatek č. 4 na provedení dodatečných prací za cenu 11 862 071,- Kč

22. června 2009
byl uzavřen Dodatek č. 5 na provedení dodatečných prací za cenu 3 686 314,- Kč

Celkem se jedná o navýšení rozpočtu o 48 952 523,53 Kč

28. ledna 2010
podal zhotovitel u Městského soudu v Praze žádost na zaplacení částky 77 881 581,10 Kč (tato částka není uzavřena a uplatňuje ji zhotovitel) 

Celkově jde i s touto žalovanou částkou o navýšení 126 834 104,63 Kč,
zákonem povolený limit 20% činí  104 956 484,- Kč

     Tyto práce, ať uznané v dodatcích smlouvy, či řešené soudně, proběhly za minulého vedení Českého rozhlasu, včele s tehdejším generálním ředitelem ČRo Ing. Václavem Kasíkem.

14. října 2009
zpráva společností General Controls s.r.o. poukazuje na 
zjištěné nedostatky při zadání veřejné zakázky, jakož i při jejím provádění

25. října 2009
stanovisko AK Holec, Zuska a partneři upozorňuje na nestandardní postup při tvorbě tzv. rezervy a její zahrnutí do ceny díla

31. října 2009
auditní zpráva změnových listů Gleeds ČR, s.r.o., která potvrzuje nesprávný postup při uzavírání Dodatků smluv z pohledu víceprací

4. prosince 2009    audit veřejné zakázky společností PWC potvrzuje zjištěné nedostatky

9. ledna 2010
audit 14 veřejných zakázek vztahujících se k opravě a rekonstrukci objektu ČRo společností ERNST a YOUNG konstatující porušení střední závažnosti bez vlivu na výběr nejvhodnější nabídky; 13 veřejných zakázek bylo s nedostatky!

Závěrem je třeba uvést, že ani to, že bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Ing.Václav Kasík měl u rekonstrukce k dispozici poradní orgány, včetně Řídícího výboru, ho v žádném případě nezbavuje odpovědnosti statutárního představitele Českého rozhlasu, který podepisoval smlouvu i její Dodatky a vrcholově rekonstrukci řídil. V celkovém překročení rozpočtu rekonstrukce by se mohlo jednat až o 126.834.104,63,-Kč. Byl to také jeden z  důvodů odvolání Ing. Václava Kasíka z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu v červenci 2009.
S nástupem nového vedení Českého rozhlasu bylo nutné zjistit skutečný stav rekonstrukce a snažit se nedostatky jak věcně, tak právně napravit. To vyžadovalo provedení nezávislých, odborných auditů a spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří. Samozřejmě, že i toto vyžaduje nemalé finanční prostředky a z hlediska Českého rozhlasu jde o další finanční újmu. Stejně tak prodlužování termínu dokončení rekonstrukce způsobuje problémy nejen organizační, ale nese s sebou i další finanční náklady.
V Praze 28.dubna 2010
za Radu Českého rozhlasu:

Mgr.MgA. Dana Jaklová v.r.
předsedkyně Rady ČRo

    JUDr. Ladislav Jíša v.r.


Bc. Tomáš Ratiborský v.r.
                      místopředseda Rady ČRo
                    místopředseda Rady ČRo

