příloha
Prohlášení

předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 24.2.2011

Z iniciativy předsednictva Rady Českého rozhlasu zadal prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan  AK Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři zpracovat právní rozbor „Odpovědnost generálního ředitele ČRo v rekonstrukci budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2“.
1. Právní rozbor vycházel ze zjištění auditu společnosti Gleeds Česká republika, s.r.o. se kterým byla Rada ČRo seznámena, a to z části vydaných a odsouhlasených listů. 

Uzavřený dodatek  č. 2.  k SoD  z února  2009  umožnil  Sdružení  

společností OHL ŽS, a.s. a HOCHTIEF CZ A.S. (dále je „Sdružení“) zbavit 
se částečně  odpovědnosti  za  správnost  výkazu výměr  –  a znevýhodnit 

tak Český rozhlas. 
Jednotlivé dodatky č. 1, 3, 4 a 5 k SoD následně řešily Českým rozhlasem

 a Sdružením vzájemně odsouhlasené dodatečné stavební práce 

(vícepráce a méněpráce) v celkové výši 48.952.523,- Kč bez DPH.

Z výsledků provedené analýzy vyplývá, že Sdružení nemělo být proplaceno 

     28.380.587,- Kč, neboť se jednalo o stavební práce, které již byly

     zahrnuty v ceně Díla a dalších 12.925.867,- Kč již Sdružení vyplacených je 

     sporných, neboť se jednalo o stavební práce, které z části zahrnuty do

     ceny díla byly, ale byly upraveny dalšími požadavky, případně se jednalo o 

     stavební práce, jejichž cena nebyla stanovena adekvátně a nebo se

     jednalo o práce, o kterých se automaticky předpokládá, že jsou zahrnuty
     v ceně díla, ač to není z dokumentace zakázky zcela zřejmé.

Českému rozhlasu tak vznikla škoda ve výši 28.380.587,- Kč, přičemž tato

     částka může v krajním případě  narůst až na hodnotu 41.306.454,- Kč

     v důsledku  dalšího proplácení sporných položek.


Předmětné dodatky byl oprávněn jménem Českého rozhlasu podepsat, a

     tak se tomu i stalo, pouze generální ředitel ČRo, v té době Ing. Václav 

     Kasík.

2. K  otázce zavinění lze uvést, že z předložených materiálů není zřejmé, že by uzavření dodatků k SoD bylo výsledkem úmyslného zaviněného jednání generálního ředitele ČRo. To se  týká jak případného trestního činu dle trestního zákoníku, tak případné vědomé nedbalosti.
3. Nic to nemění na skutečnosti, že Českému rozhlasu byla způsobena škoda a že za tuto vzniklou škodu nese jednoznačně odpovědnost  statutární orgán Českého rozhlasu, tj. generální ředitel, v té době Ing. Václav Kasík,
 i když je to odpovědnost nedbalostní.

4. Předsednictvo Rady ČRo dále konstatuje, že všechny výhrady, které Rada ČRo v průběhu rekonstrukce měla,  byly opodstatněné a že i odvolání tehdejšího generálního ředitele ČRo Ing.Václava Kasíka bylo plně důvodné. 
Dana Jaklová, předsedkyně Rady ČRo, v.r.                 

Ladislav Jíša, 1.místopředseda Rady ČRo, v.r.
       

Tomáš Ratiborský, místopředseda Rady ČRo, v.r.        

